

Приложение № 1 к приказу № 164-од от 22.08.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ №2 с. Обшаровка
О. Р. Кузнецова
22.08.2019г.



«Дорожная карта»
по созданию и функционированию в 2019/2020 учебном году центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на
базе школы ГБОУ СОШ с. Обшаровка

Направление мероприятий/ деятельности	Мероприятия	Ответственные
Август 2019 года		
Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
Информационное сопровождение	Информация о реализации проекта на сайте школы, в социальных сетях	ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
	Разработка модели организации внеурочной деятельности в Центре.	Юго-Западное управление ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
	Создание системы мониторинга результатов работы Центра.	ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
Финансово-экономическое обеспечение	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников Центра, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка

Сентябрь 2019

Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
	Открытие Центра в единый день открытия	Юго-Западное управление, Приволжский отдел образования, ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
Информационное сопровождение	Информационное освещение в СМИ	СМИ, Ответственный за работу школьного сайта
Методическое обеспечение	Создание системы методической работы в Центре «Точка роста».	Ресурсный центр, ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	
Кадровое обеспечение	Создание (корректировка) планов-графиков повышения квалификации работников Центра. Утверждение должностных инструкций работников Центра.	Ресурсный центр ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
Октябрь 2019 года		
Организационное обеспечение	Организация и проведение родительского семинара – собрания «Знакомство с Центром «Точка роста»	ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
Методическое обеспечение	Анализ основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра.	ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
Ноябрь 2019 года – январь 2020 года		
Организационное обеспечение	Подготовка обучающихся к ВОШ, проведение школьного этапа ВОШ	ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
Мониторинговые мероприятия	Проведение опроса общественного мнения о работе Центра, в том числе с помощью социальных сетей, школьного сайта.	Ресурсный центр, ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка

Аналитическая деятельность	Анализ работы Центра за первое полугодие 2019/20 учебного года.	Юго-Западное управление, ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
Февраль – март 2020 года		
Организационное обеспечение	Организация и проведение профильной смены для обучающихся школы на базе Центра в каникулярное время	ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
Информационное сопровождение	Информационное освещение в СМИ	СМИ, Ответственный за работу школьного сайта
Апрель – май 2020 года		
Организационное обеспечение	Организация и проведение на базе Центра защиты проектов обучающихся 9-11 классов	ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
Информационно-аналитическая деятельность	Проведение публичного отчёта ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка о деятельности Центра за 2019-2020 уч.г. (с участием родительской общественности)	ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
Июнь – август 2020 года		
Организационное обеспечение	Организация и проведение педагогического совещания по итогам работы Центра за уч.г.	ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
Сентябрь 2019 года – август 2020 года		
Информационное сопровождение	Информационное освещение в СМИ	СМИ, Ответственный за работу школьного сайта